

1. จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วย VRIO Model												
2. พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก												
3. พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงรายใหม่												
- กพก.ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ถึงวันที่ 22 ต.ค.66												
- สนง.ปศจ. คัดเลือก												
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่าย (Product Development)												
5. จัดระบบนิเวศการผลิตการตลาด (Ecosystem)												
6. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มระบบ Digital กลุ่มเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่												
7. การติดตามให้คำแนะนำ												
8. การรายงานผล												

○ ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ตามจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567)

(1) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 12,713 ราย ของเป้าหมาย 25,000 ราย (เป้าหมายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) คิดเป็น 50.85 %

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : จำนวน 6,132,989.12 คิดเป็น 32.83 %

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

คลินิกเกษตรฯ

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการฯ : เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ด้านคลินิกปศุสัตว์) จำนวน 15,400 ราย / 4 ไตรมาส ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด

(3) งบประมาณรวมที่ใช้ในการดำเนินงาน : 2,702,400 บาท

1) รายการ ค่าใช้สอย 613,700 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ 443,700 บาท (คิดเป็น 16.42%)

- ค่าจ้างเหมาบริการ 170,000 บาท (คิดเป็น 6.29%)

2) รายการ ค่าวัสดุฯ 2,088,700 บาท

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ 666,000 บาท (คิดเป็น 24.64%)

- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 1,422,700 บาท (คิดเป็น 52.65%)

(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานฯ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการปี 2567											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1. จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสที่ 1	จังหวัด	←	→										
2. จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสที่ 2	จังหวัด				←	→							
3. จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสที่ 3	จังหวัด							←	→				
4. จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสที่ 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (28 กรกฎาคม)	จังหวัด										←	→	

- ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

(1) ผลการดำเนินงาน : มีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 7,224 ราย คิดเป็น 69.49%

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : จำนวน 628,715 คิดเป็น 69.49 %