

ตารางที่ ๘ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ กปร.)

วันที่รายงาน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรตำบลวัดพระธาตุศิริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (กิจกรรมปลูกสัตว์)

๒. สถานที่ดำเนินการ ชื่อหมู่บ้าน บ้างเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔. กปร. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๖๑๗,๙๘๖ บาท สำนักงบประมาณอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๕๘๑,๐๒๐ บาท

๕. เริ่มดำเนินงาน เมื่อ เมษายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน/ปี ตุลาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน

ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา

- ☐ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.
☐ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.
☐ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
☒ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.

ลำดับ ที่	รายละเอียด งาน/กิจกรรม*	เป้าหมาย		ร้อยละ		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	แผน	ผล		
๑.	งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑	สร้างสิ่งก่อสร้าง						
	- โรงเรือนเลี้ยงไก่ขนาด ๘ x ๑๐ เมตร	๑	หลัง	๑๐๐	๑๐๐		
๑.๒	ปรับปรุงระบบน้ำและไฟฐานการเรียนรู้สัตว์ปีกและ สุกร	๑	แห่ง	๑๐๐	๑๐๐		
๑.๓	ติดตั้งป้ายองค์ความรู้และป้ายบอกเส้นทาง	๑	แห่ง	๑๐๐	๑๐๐		
๑.๔	ติดตั้งระบบบ่อไบโอดีกรี	๑	บ่อ	๑๐๐	๑๐๐		
๒.	งานส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์						
๒.๑	เลี้ยงสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์	๕๐๐	ตัว	๑๐๐	๑๐๐		
๒.๒	อนุบาลลูกสัตว์ปีกเพื่อส่งเสริมและจำหน่าย	๑๔,๕๐๐	ตัว	๑๐๐	๑๐๐		

ลำดับ	รายละเอียด งาน/กิจกรรม*	เป้าหมาย		ร้อยละ		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	แผน	ผล		
๒.๓	เลี้ยงสัตว์ปีกสาวเพื่อส่งเสริมแก่โรงเรียน	๕๐๐	ตัว	๑๐๐	๑๐๐		
๒.๔	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์						
	- ฝึกอบรมเกษตรกร	๒๕๐	ราย	๑๐๐	๑๐๐		
	- ฝึกอบรมครูและนักเรียน	๑๐	โรงเรียน	๑๐๐	๑๐๐		
๒.๕	นิเทศติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกร	๒๕๐	ราย	๑๐๐	๑๐๐		
		๑๐	โรงเรียน	๑๐๐	๑๐๐		
๓.	แผนงานอำนวยการ						
๓.๑	ค่าแก้อุปสงค์ที่ใช้ในห้องประชุม	๑๐๐	ตัว	๑๐๐	๑๐๐		
๓.๒	ค่าโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน	๔	ชุด	๑๐๐	๑๐๐		

๖. แผนการดำเนินงานสะสมภาพรวมทั้งโครงการถึง ณ วันที่รายงาน ร้อยละ ๑๐๐

๗. ผลการดำเนินงานสะสมภาพรวมทั้งโครงการถึง ณ วันที่รายงาน ร้อยละ ๑๐๐

ผู้รายงาน ชื่อ นายปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตตบาลชำนาญการ หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 ชื่อ นางสาวอริศรา มหาวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตตบาลปฏิบัติการ หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๐๔๔๗ โทรสาร ๐๔๒-๘๑๐๔๔๗

* รายละเอียดงาน/กิจกรรม ตามแผนงานที่ กปร. อนุมัติ

หมายเหตุ 1. กรณียางานให้สำนักงาน กปร. ทราบภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดการรายงานแต่ละงวด

2. ส่งทางโทรสาร 0-2280-6234 หรือ e-mail : planning@dpb.go.th



โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

"... ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชี ควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและกระบือ ตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือ เป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจำเป็นเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไกเป็นเครื่องทุ่นแรง ในกิจการเกษตร แต่เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น ความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกลไกเสียไป จำเป็นต้อง หันมาพึ่งแรงงานจากสัตว์ที่เคยใช้อยู่ก่อน เมื่อหันกลับมา ก็ปรากฏว่ามีปัญหามาก เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือ มาเลี้ยงเพื่อใช้งาน

ธนาคารโคและกระบือ พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนกับธนาคาร ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน เพราะโดยความหมายทั่วไป ธนาคารก็ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีค่ามีประโยชน์ การตั้งธนาคารโคและกระบือก็มีใช้ว่า ตั้งโรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ เพียงแต่มีศูนย์กลางขึ้นมา เช่น อาจจัดให้กรมปศุสัตว์เป็นศูนย์รวม ใครจะสมทบธนาคารโคและกระบือ ก็ไม่จำเป็นต้องนำโคหรือกระบือ ไปมอบให้ อาจบริจาคในรูปของเงิน..."

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


เมื่อวันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2523

เกี่ยวกับโครงการธนาคารโคและกระบือตามพระราชดำริ

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นโครงการต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เป็นโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลา ๔๐ ปี

การดำเนินงานของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในระยะเริ่มต้นโครงการ (ปี ๒๕๒๒) กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนกระบือ จำนวน ๒๘๐ ตัว ไปให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ในท้องที่อำเภอสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) โดยการให้เช่าซื้อและผ่อนส่งใช้ให้หมดภายใน




๓ ปี นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคโค-กระบือ และเงินเพื่อสมทบโครงการในการนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนได้มีโค-กระบือเป็นของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำมูลไปใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน นอกจากนี้โครงการยังได้มีส่วนในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือทดแทนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นการสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร ผู้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ คือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้

การบริหารโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานและหัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นเลขานุการ โดยมีระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางการปฏิบัติ



การให้บริการ มี 5 วิธี

1. การให้ยืมเพื่อการผลิต
2. การให้เช่าซื้อ
3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ
4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน
5. การให้บริการอื่นๆ

เงื่อนไขโครงการ

1. การให้ยืมเพื่อการผลิต หมายความว่า เกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือ ต้องคืนลูกโคหรือกระบือตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้โครงการ เพื่อนำไปให้เกษตรกรรายอื่นยืมต่อหรืออาจจำหน่ายนำเงินส่งคืนโครงการ และเมื่อเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี ให้มอบแม่โคหรือกระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2, 3... (หากมี) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจำหน่ายออกจากทะเบียน แต่หากเกษตรกรยืมแม่โคหรือกระบือไปแล้ว 3 ปี ไม่มีลูกตัวแรกคืนโครงการ โครงการจะนำแม่โคหรือกระบือดังกล่าวคืน เพื่อนำไปให้บริการกับเกษตรกรรายอื่นต่อไป เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โคหรือกระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ โครงการจะเปลี่ยนแม่โคหรือกระบือให้ใหม่

2. การให้เช่าซื้อ หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าซื้อโคหรือกระบือ โดยจะต้องผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โคนื้อหรือกระบือ ให้ชำระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา 3 ปี ปีที่ 1 ผ่อนชำระร้อยละ 40 ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโคนื้อและกระบือ ปีที่ 3 ชำระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด โคนมให้ชำระค่าเช่าซื้อในระยะเวลา 5 ปี โดยผ่อนชำระในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาโคนม

3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ หมายความว่า การให้เกษตรกรยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือของโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือในหมู่บ้าน ที่มีแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือของโครงการไม่น้อยกว่า 50 ตัว โดยให้เกษตรกรที่ได้รับบริการแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และให้บริการผสมพันธุ์แก่แม่โคหรือแม่กระบือในหมู่บ้าน

4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าโคหรือกระบือเพศผู้เพื่อใช้แรงงาน โดยเกษตรกรจะต้องชำระค่าเช่าโคหรือกระบือตัวละ 300 บาทต่อปี

5. การให้บริการอื่นๆ หมายความว่า การให้บริการเกี่ยวกับโคหรือกระบือแก่เกษตรกรที่นอกเหนือจากข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 โดยปศุสัตว์จังหวัดและโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร



คุณสมบัติของเกษตรกร

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะรับบริการ จากโครงการ ดังนี้

1. เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
2. มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์
3. มีความประพฤติดีและยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ
4. ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นมาก่อน
5. มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือ ได้
6. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ

คณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญากับปศุสัตว์จังหวัด และจะต้องมีผู้ค้ำประกัน โดยสัญญาจะตกทอดแก่ทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ทำสัญญาถึงแก่กรรม

การขอรับบริการ

เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรอกแบบแสดงความจำนงโดยมีผู้รับรองในพื้นที่ประกอบด้วย ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบการรับรองรายได้ของกรมการพัฒนาชุมชน ยื่นต่อปศุสัตว์จังหวัดเพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ และเสนอสำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาถ่วงดุล เพื่อเสนอโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พิจารณาช่วยเหลือต่อไป

การร่วมบริจาคสมทบทุน

การบริจาคร่วมสมทบทุนเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 บริจาคเป็นเงิน ไม่จำกัดจำนวนตามศรัทธา โดยผู้บริจาคสามารถติดต่อบริจาคได้ที่

1.1 ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกกวีจิตรพาหนการ ชั้น 1 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ หรือกองคลัง กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1.2 โอนเงินผ่านทางธนาคาร

- ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน ชื่อบัญชี “โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” เลขที่บัญชี 030-6-01239-1 สาขาราชเทวี ประเภทบัญชีกระแสรายวัน **หรือ**

- ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน ชื่อบัญชี “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ” เลขที่บัญชี 001-3-48169-3 สาขาชิดลม ประเภทบัญชีเดินสะพัด

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริจาคไปที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ตึกกวีจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ส่งโทรสารสำเนาใบโอนเงินไปที่หมายเลข 02-653-4411 หรือ 02-653-4926 หรือ e-mail drasa4@dld.go.th เพื่อการตอบรับใบรับเงินบริจาค

1.3 โดยตัวแลกเงินหรือเช็ค

ระบุผู้รับเงิน คือ “ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคไปที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น 1 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อการตอบรับใบรับเงินบริจาค

วิธีที่ 2 บริจาคเป็นโค-กระบือ ไม่จำกัดจำนวน โดยโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ โค-กระบือ

1. เป็นโค-กระบือ เพศเมีย อายุประมาณ 1- 3 ปี
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์
3. ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
4. ปราศจากโรคระบาดติดต่อถึงคนหรือสัตว์ด้วยกัน

สถานที่ติดต่อประสานงานโครงการ

1. ส่วนกลาง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น 1 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3381-5 โทรสาร 0-2653-4411 หรือ e-mail drasa4@dld.go.th
2. ส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ประจำปีงบประมาณ 2562

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

1. สนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานสะสม ต.ค. 61 - ก.ย. 62			
	โค	กระบือ	รวม	%
9,000 ราย/ตัว	11,611	6,038	17,649	196.10

2. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากปีที่แล้ว

พ.ศ.	ชนิดสัตว์ (ตัว)			+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง จากปีที่แล้ว (ตัว)	%
	โค	กระบือ	รวม		
2561	12,315	6,559	18,874	- 1,225	6.49
2562	11,611	6,038	17,649		


3. ผลการดำเนินงานแยกตามรายการ

รายการ	ผลการดำเนินงานสะสม ต.ค. 61 - ก.ย. 62			
	โค	กระบือ	รวม	%
1. รับบริจาคโค-กระบือ ณ โรงฆ่า 3 แห่ง	6,322	4,183	10,505	59.53
2. เปลี่ยนสัญญาจากเกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่	82	11	93	0.53
3. ส่งมอบลูกตัวที่ 1 ให้เกษตรกรรายใหม่	4,271	1,680	5,951	33.72
4. รับบริจาคโค-กระบือในพื้นที่	130	84	214	1.21
5. จัดซื้อโค-กระบือในพื้นที่	710	80	790	4.48
6. รับโค-กระบือพระราชทาน	94	-	94	0.53
รวม	11,609	6,038	17,647	

4. ผลการดำเนินงานแยกตามสำนักงานปศุสัตว์เขต

ปศุสัตว์เขต	ชนิดสัตว์				รวม โค-กระบือ	%
	โค		กระบือ			
	จำนวน	%	จำนวน	%		
1	813	7.00	193	3.20	1,006	5.70
2	200	1.72	117	1.94	317	1.80
3	4,435	38.20	2,742	45.41	7,177	40.67
4	3,060	26.35	2,071	34.30	5,131	29.07
5	1,869	16.10	768	12.72	2,637	14.94
6	223	1.92	23	0.38	246	1.39
7	722	6.22	117	1.94	839	4.75
8	144	1.24	6	0.10	150	0.85
9	145	1.25	1	0.02	146	0.83
รวม	11,611		6,038		17,649	

5. แผนภูมิแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน



6. จังหวัดที่รับมอบโค-กระบือมากที่สุด 10 อันดับแรก

ลำดับที่	โค		กระบือ		รวม โค-กระบือ	
	จังหวัด	จำนวน	จังหวัด	จำนวน	จังหวัด	จำนวน
1	นครราชสีมา	1,670	นครราชสีมา	1,159	นครราชสีมา	2,829
2	ร้อยเอ็ด	1,131	ร้อยเอ็ด	878	ร้อยเอ็ด	2,009
3	ศรีสะเกษ	769	ศรีสะเกษ	562	ศรีสะเกษ	1,331
4	อุบลราชธานี	765	อุบลราชธานี	505	อุบลราชธานี	1,270
5	ชัยนาท	731	สกลนคร	471	สกลนคร	966
6	บุรีรัมย์	715	ลำปาง	369	บุรีรัมย์	901
7	น่าน	662	สุรินทร์	193	ชัยนาท	881
8	สกลนคร	495	บุรีรัมย์	186	น่าน	757
9	สุพรรณบุรี	475	มหาสารคาม	166	เชียงราย	575
10	เชียงราย	435	ชัยนาท	150	สุพรรณบุรี	536

รายการ มอบ กรรมสิทธิ์	โค		กระบือ		รวม	
	จำนวน (ตัว)	คิดเป็นมูลค่า (บาท)	จำนวน (ตัว)	คิดเป็นมูลค่า (บาท)	จำนวน (ตัว)	คิดเป็นมูลค่า (บาท)
แม่พันธุ์	5,955	120,023,650	2,076	39,978,500	8,031	160,002,150
ลูกตัวที่ 2	422	4,894,800	103	1,269,600	525	6,164,400
ลูกตัวที่ 3	11	102,000	-	-	11	102,000
ลูกตัวที่ 4	-	-	-	-	-	-
รวม	6,388	125,020,450	2,179	41,248,100	8,567	166,268,550

7. มอบกรรมสิทธิ์สัญญาใช้เพื่อการผลิต ครบ 5 ปี เกษตรกร จำนวน 8,031 ราย คิดเป็นมูลค่า 166,268,550 บาท

หมายเหตุ จำนวนสัตว์รวมแม่และลูกตัวที่ 2, 3 ...

8. จำนวนเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการ ตามพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต (งวดเดือนกันยายน 2562)

เขต	เกษตรกร (ราย)	ชนิดสัตว์ (ตัว)				รวม โค-กระบือ (ตัว)	%
		โค (69.77 %)		กระบือ (30.23%)			
		จำนวน	%	จำนวน	%		
1	5,305	4,533	5.70	772	2.14	5,305	4.59
2	2,119	1,414	1.78	868	2.40	2,282	1.97
3	41,676	25,774	32.41	15,911	44.07	41,685	36.05
4	40,662	28,060	35.28	14,213	39.37	42,273	36.56
5	7,306	8,620	10.84	2,704	7.49	11,324	9.79
6	2,506	2,213	2.78	892	2.47	3,105	2.69
7	3,817	3,782	4.76	454	1.26	4,236	3.66
8	3,405	4,129	5.19	166	0.46	4,295	3.71
9	904	1,003	1.26	125	0.35	1,128	0.98
รวม	107,700	79,528		36,105		115,633	


*เกษตรกรบางรายได้รับโค-กระบือเพศเมียรายละ 2 ตัวและบางรายได้รับทั้งโค-กระบือเพศเมียและพ่อพันธุ์โค-กระบือ

9. จำนวนเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการ แบ่งตามประเภทสัญญา

สัญญา	เกษตรกร (ราย)	จำนวนสัตว์ (ตัว)		
		โค	กระบือ	รวม
1.ยืมเพื่อการผลิต	107,494	79,414	35,981	115,395
2.เช่า-ซื้อ	25	29	4	33
3.ยืมพ่อพันธุ์	181	85	120	205
รวม	107,700	79,528	36,105	115,633

*เกษตรกรบางรายได้รับโค-กระบือเพศเมียรายละ 2 ตัวและบางรายได้รับทั้งโค-กระบือเพศเมียและพ่อพันธุ์โค-กระบือ

10. แผนภูมิแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนโค-กระบือตามสำนักงานปศุสัตว์เขต รอบเดือนกันยายน 2562



**โครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/ กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต**

กรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมการประกวดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. โดยจะเชิญปศุสัตว์จังหวัด และตัวแทนหมู่บ้าน/ กลุ่ม ธคก. ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก มารับมอบโล่พร้อมเงินรางวัลในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนหมู่บ้าน/ กลุ่มเกษตรกรโครงการ ธคก. ดีเด่น 3 หัวข้อหลัก 100 คะแนน ประกอบด้วย

1. การจัดการเลี้ยงดูสัตว์โครงการ ธคก. 45 คะแนน
2. การบริหารจัดการหมู่บ้าน/กลุ่มโครงการ ธคก. 40 คะแนน
3. การมีส่วนร่วมกับชุมชน หรือ องค์กรต่างๆ 15 คะแนน

ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่

เขต	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3
1	กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หมู่บ้านลำคลองวัว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อดำบลท่า ช้าง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
2	กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านเนินตะแบก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามสืบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านในซาก ที่อยู่ 68/1 หมู่ที่ 6 ตำบลขากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
3	บ้านตาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ	บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
4	กลุ่มธนาคารโค-กระบือ ตำบลบ้านเสียว ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองกระยั้ง ตำบลนาสะเม้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านคำกุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เขต	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3
5	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โครงการ ธคก. บ้านใหม่ดอนมูล ตำบลควน อำเภอบง จังหวัดพะเยา	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โครงการ ธคก. บ้านดงเจริญ ตำบลห้วยม อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โครงการ ธคก. ตำบลทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
6	ไม่มีหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก		
7	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองมะค่า ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค ธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ อำเภอปรามบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค ตำบลเสาเภา เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค ตำบลปากแพรก ภายใต้โครงการ ธคก. เลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มีผลรางวัลอันดับที่ 3
9	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธนาคารโคละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หลักเกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการ ธคก. ดีเด่น 7 หัวข้อ 100 คะแนน ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------|
| 1. จำนวนสัตว์โครงการ ธคก. ในพื้นที่ | 15 คะแนน |
| 2. การขยายลูกเกิดตัวที่ 1 | 15 คะแนน |
| 3. หมู่บ้าน/กลุ่ม โครงการ ธคก. ที่ประสบผลสำเร็จ | 15 คะแนน |
| 4. การมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร สัญญาเช่าเพื่อการผลิตครบ 5 ปี | 15 คะแนน |
| 5. การบริหารจัดการโครงการ ธคก. ในพื้นที่ | 15 คะแนน |
| 6. การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | 15 คะแนน |
| 7. อื่นๆ (ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับเขต) | 10 คะแนน |

ผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ไม่มีหน่วยงานส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวด

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปี 2561


สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

จุดเด่นการพิจารณา

1. กลุ่มเกษตรกรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และมีการจัดการกลุ่มในรูปแบบกลุ่มที่มีความสามัคคีและเข้มแข็ง
2. เกษตรกรในกลุ่มมีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง และมีแปลงหญ้าส่วนรวม
3. ภายในกลุ่มมีการจัดการการสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เมื่อขาดแคลน และในฤดูแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารภายในกลุ่ม ผ่านแอปพลิเคชัน Line ให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มเพื่อสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
5. สมาชิกภายในกลุ่มมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

รูปภาพประกอบ




สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านเนินตะแบก ตำบลเขาสามสิบ

อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

จุดเด่นการพิจารณา




1. กลุ่มได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม
2. สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคี และมีจิตอาสาช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการติดตามดูแลโค-กระบือ ภายในกลุ่มและบริเวณใกล้เคียง
3. การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม เน้นหลักประชาธิปไตยและมีกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอย่างชัดเจน
4. จัดทำบัตรประจำตัวสัตว์ เพื่อง่ายต่อการจัดการด้านการสุขภาพ และปรับปรุงสายพันธุ์
5. มีการปลูกหญ้าและสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มูลทำปุ๋ย และใส่บ่อแก๊สชีวภาพ
7. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. เปิดกว้างรับสมาชิกเพิ่ม มีการพัฒนากลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
9. นำลูกเกิดเพศเมียอายุครบ 18 เดือน ขยายให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง



สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านตาดน้อย

หมู่ 10 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ



จุดเด่นการพิจารณา

1. กลุ่มเกษตรกรมีความสามัคคี มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง แบ่งหน้าที่ในการทำงานของสมาชิกที่ชัดเจน
2. มีการจัดการด้านทะเบียนที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีหลายโครงการฯ ในกลุ่มเดียวกัน
3. มีการติดตามลูกเกิดอย่างสม่ำเสมอ และการขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ที่ชัดเจน
4. มีโรงเรือนไว้ในการสำรองอาหารสัตว์ และมีการสำรองอาหารสัตว์ไว้ในฤดูที่ขาดแคลน หรือประสบภัยธรรมชาติ
5. มีการสืบสานประเพณีเก่าแก่ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนและสัตว์
6. มีการใช้แรงงานสัตว์ในการทำนาแปลงรวมของกลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์คนและสัตว์
7. มีป้ายประจำคอกที่เลี้ยงสัตว์ของโครงการฯ ที่ชัดเจน
8. มีธนาคารมูลสัตว์
9. มีธนาคารสำรองอาหารสัตว์




สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

จุดเด่นการพิจารณา

1. กลุ่มเกษตรกรมีความสามัคคี เน้นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มที่เข้มแข็ง แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ ในการติดตามดูแลโค-กระบือภายในกลุ่ม
2. ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์โครงการ ธคก. มีคอกสัตว์/ ป้ายชื่อประจำคอก /แปลงหญ้าสวนครัว /แปลงหญ้ารวม/ ดำเนินการเกี่ยวกับลูกสัตว์ เมื่อมีอายุครบ 18 เดือน
3. ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน/สมาชิกทุก 3 เดือน มีการแสดงออกทางความคิด และมองเห็นศักยภาพของการรวมกลุ่มมากขึ้น
4. เปลี่ยนชื่อ ให้เพิ่มมูลค่า “กิจกรรมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ” การแปรรูปจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ /แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นสินค้าประจำกลุ่ม
5. สวัสดิการ “ธนาคารข้าวเพื่อสงเคราะห์ชีวิต”
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นตัวแทนส่วนราชการในการให้ความรู้เกษตรกร
7. การตลาดนำการผลิต ทำเชิงชุมชน “จวน้อย ก้อยแซบ” เพื่อแก้ปัญหาการค้าวัวตกต่ำ โดยการทำเชิงเนื้อชุมชน




สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการ ธคก. บ้านใหม่ดอนมูล ตำบลควร อำเภอบง จังหวัดพะเยา

จุดเด่นการพิจารณา

1. มีแผนการ บริหารจัดกลุ่มการตามสภาพพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ และชัดเจน
2. กลุ่มมีรูปแบบการเลี้ยงสัตว์โครงการ ธคก. แบบประณีต โดยมีการปรับทัศนคติ พร้อมให้ความรู้ แก่เกษตรกร ในกลุ่ม
3. การรวมกลุ่มของเกษตรกร พัฒนาขึ้นจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย
4. กลุ่มมีการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อ,กระจาย, ข้อมูล, ข่าวสาร, เผยแพร่ และสืบค้นข้อมูล ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ มาประยุกต์ ในการเลี้ยงสัตว์โครงการ ธคก.
5. มีการจัดตั้งธนาคารมูลสัตว์ ภายในกลุ่ม เพื่อสร้างนิสัยการออม การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในรูปแบบครัวเรือน และรูปแบบกลุ่ม
6. กลุ่มเกษตรกร มีบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อประยุกต์ใช้ พลังงานจากมูลสัตว์ให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
7. สมาชิกทุกครัวเรือน ภายในกลุ่ม มีการจัดทำแปลงหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อลดปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง และนำไปสู่กรรมวิธีเก็บ โดยการหมัก และทำหญ้าแห้งไว้ใช้ในช่วงฤดูอาหารสัตว์ขาดแคลน
8. มีการบูรณาการนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในท้องถิ่นมาร่วมพัฒนา กลุ่ม
9. กลุ่มมีการเลี้ยงโค - กระบือแบบยั่งยืน โดยพัฒนาพันธุ์โค - กระบือให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อผลิตลูกโคที่มีคุณภาพ กระจายให้เกษตรกรรายใหม่ ต่อไป



กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562

ความเป็นมา

การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทัวถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะ บูรณาการ การทำงานระหว่างนักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าถึง ในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการเกษตรได้อย่างครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่ราบังคมพลูถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรง พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่าง ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการจัดทำคลินิกปศุสัตว์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อให้คำแนะนำ แก้ไข ปัญหาทางด้านปศุสัตว์ให้มีความสำคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบบูรณาการที่มีการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับ การแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยเน้นปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

เป้าหมาย กิจกรรม/ พื้นที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง เป้าหมาย 21,300 ราย ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 กำหนดช่วงเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จังหวัดเห็นสมควร

ไตรมาสที่ 2 กำหนดช่วงเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 ตามที่จังหวัดเห็นสมควร

ไตรมาสที่ 3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดช่วงเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2562

ไตรมาสที่ 4 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดช่วงเวลาจัดงานระหว่าง วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

ผลการดำเนินงาน

มีเกษตรกรมารับบริการคลินิกปศุสัตว์ จำนวน 27,458 ราย คิดเป็นร้อยละ 128.91

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกษตรกรที่ประสบปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคำแนะนำตรงตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่
2. เกษตรกรได้รับบริการตรงกับปัญหาและลักษณะพื้นที่ที่เกษตรกรที่ประสบปัญหาจึงเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงใน ระดับตำบล

ผลการดำเนินงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย (ราย)	ผลงาน (ราย)	คิดเป็นร้อยละ
ส่วนกลาง				
1	สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	300	300	100.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1				
2	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	270	315	116.67
3	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	270	270	100.00
4	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	270	294	108.89
5	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	300	530	176.67
6	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	270	318	117.78
7	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	270	385	142.59
8	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	270	274	101.48
9	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	270	394	145.93
	รวม	2,190	2,780	126.94
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2				
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	300	309	103.00
11	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	300	299	99.67
12	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	270	270	100.00
13	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	270	276	102.22
14	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	270	286	105.93
15	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	270	213	78.89
16	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	270	415	153.70
17	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	270	242	89.63
18	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	270	270	100.00
	รวม	2,490	2,580	103.61
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3				
19	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	270	239	88.52
20	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	300	300	100.00
21	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	270	302	111.85
22	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	270	329	121.85
23	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	270	353	130.74
24	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	270	602	222.96
25	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	300	300	100.00
26	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	270	317	117.41
	รวม	2,220	2,742	123.51

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย (ราย)	ผลงาน (ราย)	คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4				
27	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	270	284	105.19
28	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	300	391	130.33
29	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	270	705	261.11
30	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	270	270	100.00
31	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	270	377	124.85
32	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	270	270	100.00
33	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	300	300	100.00
34	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	270	277	102.59
35	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	270	387	143.33
36	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	270	541	200.37
37	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	270	351	130.00
38	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	270	120	44.44
รวม		3,300	4,273	129.48
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5				
39	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	300	520	173.33
40	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	300	305	101.67
41	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	270	416	154.07
42	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	270	345	127.78
43	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	270	270	100.00
44	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	300	328	109.33
45	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	270	329	121.85
46	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	270	499	184.81
รวม		2,250	3,012	133.87
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6				
47	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	270	372	137.78
48	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	300	345	115.00
49	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	270	355	131.48
50	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	270	291	107.78
51	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	300	370	123.33
52	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	270	207	76.67
53	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	270	472	174.81
54	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์	270	252	93.33
55	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	270	362	134.07
รวม		2,490	3,026	121.53
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7				
56	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	270	394	145.93
57	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	270	469	173.70
58	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	300	319	106.33
59	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	270	536	198.52
60	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	270	492	182.22
61	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	270	274	101.48
62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	270	277	102.59

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย (ราย)	ผลงาน (ราย)	คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 (ต่อ)				
63	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	270	260	96.30
รวม		2,190	3,021	137.95
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8				
64	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	270	193	71.48
65	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	270	317	117.41
66	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	300	350	116.67
67	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	270	438	162.22
68	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	270	224	82.96
69	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	270	308	114.07
70	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300	390	130.00
71	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	270	279	103.33
72	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	270	326	120.74
รวม		2,490	2,825	113.45
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9				
73	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	270	369	136.67
74	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	270	608	225.19
75	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	270	424	157.04
76	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	300	1,180	393.33
77	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	270	318	117.78
รวม		1,380	2,899	210.07
รวมทั้งหมด		21,300	27,458	128.91



ภาพกิจกรรมกิจกรรม ปิงปองประมาณ 2562

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสลากา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 .เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
 ณ เทศบาลตำบลระหาน ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์



กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงเมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ต่อมา พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ถาวรในการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการหลวง โดยมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา ในท้องถิ่นทุรกันดารยากจน โดยให้ปรับเปลี่ยนจากการดำรงชีวิตด้วยการทำไร่เลื่อนลอย มาปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ทดแทนและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย งานวิจัย งานพัฒนา ภายใต้อำนาจพระราชทานสำหรับใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
2. ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร
3. การจัดการปลูกฝิ่น
4. รักษาดิน และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้อ้อยอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้ลูกค้านั่งกันและกัน

วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานด้านปศุสัตว์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น
2. สร้างรายได้ และเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

3. เป้าหมาย/ พื้นที่ดำเนินการ/ กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

พื้นที่ดำเนินงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

ที่	เขต/ จังหวัด	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (ศูนย์)	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (แห่ง)	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ศูนย์ปฏิบัติการ)	รวม
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5					
1.	เชียงใหม่	27	11	9	47
2.	แม่ฮ่องสอน	2	2	1	5
3.	เชียงราย	7	3	-	10
4.	พะเยา	1	-	-	1
5.	ลำพูน	1	-	-	1
6.	น่าน	-	11	-	11
รวม		38	27	10	75
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6					
7.	ตาก	1	1	-	2
8.	กำแพงเพชร	-	1	-	1
9.	เพชรบูรณ์	-	1	-	1
รวม		1	3	-	4
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7					
10.	กาญจนบุรี	-	1	-	1
รวม		39	31	10	80

กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต		
1) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร (แห่ง)	74	1,435,600
2) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก (แห่ง)	65	338,000
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์		
1) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร (ราย)	249	1,344,600
2) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ราย)	116	301,600
3. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์		
สนับสนุนการเลี้ยงสุกร (ราย)	44	237,600
4. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่		
1) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ (ราย)	176	63,300
2) กิจกรรมกองทุนยาสัตว์ (แห่ง)	2	20,000
3) กิจกรรมกองทุนอาหารสัตว์ (แห่ง)	4	45,600
4) กิจกรรมส่งเสริมการทำ/ ปรับปรุง แปลงหญ้าสาธารณะ (ไร่)	114	34,200
5) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ อาสาปศุสัตว์ (ราย)	1,428	168,000
- เกษตรกร	1,400	140,000
- อาสาปศุสัตว์	28	28,000
4) การอำนวยความสะดวกประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ (ศูนย์/ แห่ง/ศูนย์ปฏิบัติการ)	81	2,315,000
รวม		6,303,500

หมายเหตุ :

งปม. ปี 2562 จำนวนรวม 6,303,500 บาท (งบลงทุน คือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 10 คัน)

งปม. ปี 2561 จำนวนรวม 5,210,800 บาท (งบลงทุน คือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 4 คัน)

งปม. ปี 2560 จำนวนรวม 7,659,300 บาท (งบลงทุน คือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 11 คัน)

งปม. ปี 2559 จำนวนรวม 7,241,300 บาท

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2562 ฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 1,400 ราย ดำเนินการได้ 1,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 จาก 3 โครงการย่อย ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์

โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต				
1) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร (แห่ง)	39	39	100.00	756,600
2) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก (แห่ง)	27	27	100.00	140,400
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์				
1) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร (ราย)	160	160	100.00	864,000
2) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ราย)	59	59	100.00	153,400
3.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์				
สนับสนุนการเลี้ยงสุกร (ราย)	13	13	100.00	70,200
4. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่				
1) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วิตามิน เวกเก็ต โคเนื้อ (ราย)	61	61	100.00	18,300
2) กิจกรรมกองทุนยาสัตว์ (แห่ง)	1	1	100.00	10,000
3) กิจกรรมส่งเสริมการทำ/ ปรับปรุง แปลงหญ้าสาธารณะ (ไร่)	34	34	100.00	10,200
4) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ อาสาปศุสัตว์ (ราย)	676	676	100.00	83,800
- เกษตรกร	658	658	100.00	65,800
- อาสาปศุสัตว์	18	18	100.00	18,000
5. การอำนวยความสะดวกประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ (ศูนย์)	39	39	100.00	1,276,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)				3,383,400

2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 32 แห่ง



โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต				
1) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร (แห่ง)	32	32	100.00	620,800
2) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก (แห่ง)	36	36	100.00	187,200
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์				
1) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร (ราย)	69	69	100.00	372,600
2) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ราย)	53	53	100.00	137,800
3.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์				
สนับสนุนการเลี้ยงสุกร(ราย)	29	29	100.00	156,600
4. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่				
1) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ (ราย)	100	100	100.00	30,000
2) กิจกรรมกองทุนอาหารสัตว์ (แห่ง)	4	4	100.00	45,600
3) กิจกรรมกองทุนยาสัตว์ (แห่ง)	1	1	100.00	10,000
4) กิจกรรมส่งเสริมการทำ/ ปรับปรุง แปลงหญ้าสาธารณะ (ไร่)	80	80	100.00	24,000
5) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ อาสาปศุสัตว์ (ราย)	618	618	100.00	72,600
- เกษตรกร	676	676	100.00	67,600
- อาสาปศุสัตว์	5	5	100.00	5,000
5. การอำนวยความสะดวกประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ (แห่ง)	32	32	100.00	1,657,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)				2,425,500

3. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 10 ศูนย์ปฏิบัติการ

โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต				
1.1 กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร (แห่ง)	3	3	100.00	58,200
1.2 กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก (แห่ง)	2	2	100.00	10,400
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์				
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร (ราย)	20	20	100.00	108,000
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ราย)	4	4	100.00	10,400
3.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์				
สนับสนุนการเลี้ยงสุกร(ราย)	2	2	100.00	10,800
4. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่				
1) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ (ราย)	15	15	100.00	15,000
2) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ อาสาปศุสัตว์ (ราย)	71	71	100.00	11,600
- เกษตรกร	66	66	100.00	6,600
- อาสาปศุสัตว์	5	5	100.00	5,000
5. การอำนวยความสะดวกประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ	10	10	100.00	270,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)				494,600

ภาพการดำเนินงานกิจกรรม



1. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร




2. ฟาร์มสาธิตการสัตว์ปีก



3. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพพื้นที่




4. การบูรณาการการทำงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)






5. การติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง


1) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง หนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



2) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



6. อบรม สัมมนาผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์



7. งานโครงการหลวง 50 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร



6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เกษตรกรพื้นที่สูงมีอาหารโปรตีนจากสัตว์บริโภคในครัวเรือนเพียงพอ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- 2) ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการปลูกฝิ่นลดลง
- 3) ประชาชนมีทัศนคติ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในทางที่ถูกกฎหมาย
- 4) มีการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ และพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

7. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค

- ☹ ขาดการจัดส่งรายงานที่เป็นปัจจุบันตามที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกำหนด
- ☹ กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกบางพื้นที่เกษตรกรเลี้ยงแบบดั้งเดิม และไม่มีรั้วรอบขอบชิด ประกอบกับพื้นที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์/ สถานีอยู่ห่างกัน ทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละรอบเดือน

แนวทางแก้ไข

- 😊 เน้น การรายงานที่เป็นปัจจุบัน การติดตามงาน แนะนำให้ความรู้ให้มากขึ้น
- 😊 ใช้แนวทาง “การเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง (GAPs)” ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่แหล่งอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม เน้น การส่งเสริมในรูปแบบกลุ่ม
- 😊 บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การคัดเลือกเกษตรกร การอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ สร้างเครือข่ายปศุสัตว์ออนไลน์

----- / / -----

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเป็นมา

เนื่องจากมีพื้นที่หลายจังหวัดประสบปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสนับสนุน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวในส่วนของการปศุสัตว์ได้รับมอบหมาย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นทางเลือกอาชีพทางการเกษตรอีกแขนงหนึ่งกรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความต่อเนื่องยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้าง ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้นำของกลุ่ม ให้สามารถนำไปถ่ายทอดแก่สมาชิกในกลุ่มได้
2. เพื่อให้นำความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม และเพิ่มอาหารโปรตีนในครัวเรือน และเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกในกลุ่มได้

เป้าหมายกิจกรรม

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน 650 ราย มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอื่นได้

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการอบรมผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ 44 จังหวัด 8 เขตปศุสัตว์ (เขต 2 – 9)

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 1: สรุปผลการดำเนินงานรายสำนักงานปศุสัตว์เขต

สำนักงาน ปศุสัตว์เขต	จังหวัดเป้าหมาย (จังหวัด)	การอบรมผู้นำเกษตรกร		คิดเป็นร้อยละ
		เป้าหมายเกษตรกร(ราย)	ผลการอบรม (ราย)	
2	4	40	40	100.00
3	6	90	90	100.00
4	7	95	110	115.79
5	8	130	130	100.00
6	7	100	100	100.00
7	5	75	75	100.00
8	2	20	20	100.00
9	5	100	100	100.00
รวม	44	650	665	102.31

ตารางที่ 2 : สรุปผลการดำเนินงานรายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด




สำนักงานปศุสัตว์เขต 2				
ลำดับที่	จังหวัด	เป้าหมายเกษตรกร (ราย)	ผลงาน (ราย)	คิดเป็นร้อยละ
1	สนง.ปศจ.ตราด	10	10	100.00
2	สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี	10	10	100.00
3	สนง.ปศจ.สระแก้ว	10	10	100.00
4	สนง.ปศจ.จันทบุรี	10	10	100.00
รวม		40	40	100.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3				
5	สนง.ปศจ.บุรีรัมย์	15	15	100.00
6	สนง.ปศจ.สุรินทร์	15	15	100.00
7	สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ	15	15	100.00
8	สนง.ปศจ.อุบลราชธานี	15	15	100.00
9	สนง.ปศจ.ยโสธร	15	15	100.00
10	สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ	15	15	100.00
รวม		90	90	100.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4				
11	สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด	15	15	100.00
12	สนง.ปศจ.เลย	10	10	100.00
13	สนง.ปศจ.หนองคาย	15	15	100.00
14	สนง.ปศจ.มุกดาหาร	15	30	200.00
15	สนง.ปศจ.นครพนม	15	15	100.00
16	สนง.ปศจ.มหาสารคาม	15	15	100.00
17	สนง.ปศจ.บึงกาฬ	10	10	100.00
รวม		95	110	115.79
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5				
18	สนง.ปศจ.เชียงใหม่	20	20	100.00
19	สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน	15	15	100.00
20	สนง.ปศจ.ลำพูน	15	15	100.00
21	สนง.ปศจ.ลำปาง	15	15	100.00
22	สนง.ปศจ.แพร่	15	15	100.00
23	สนง.ปศจ.น่าน	15	15	100.00
24	สนง.ปศจ.เชียงราย	20	20	100.00
25	สนง.ปศจ.พะเยา	15	15	100.00
รวม		130	130	100.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6				
26	สนง.ปศจ.พิษณุโลก	15	15	100.00
27	สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์	15	15	100.00
28	สนง.ปศจ.สุโขทัย	15	15	100.00
29	สนง.ปศจ.ตาก	15	15	100.00

30	สนง.ปศจ.อุทัยธานี	10	10	100.00
31	สนง.ปศจ.อุดรดิตถ์	15	15	100.00
32	สนง.ปศจ.กำแพงเพชร	15	15	100.00
รวม		100	100	100.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7				
33	สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี	15	15	100.00
34	สนง.ปศจ.กาญจนบุรี	15	15	100.00
35	สนง.ปศจ.ราชบุรี	15	15	100.00
36	สนง.ปศจ.เพชรบุรี	15	15	100.00
37	สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์	15	15	100.00
รวม		75	75	100.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8				
38	สนง.ปศจ.ชุมพร	10	10	100.00
39	สนง.ปศจ.ระนอง	10	10	100.00
รวม		20	20	100.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9				
40	สนง.ปศจ.สงขลา	20	20	100.00
41	สนง.ปศจ.ยะลา	20	20	100.00
42	สนง.ปศจ.นราธิวาส	20	20	100.00
43	สนง.ปศจ.ปัตตานี	20	20	100.00
44	สนง.ปศจ.สตูล	20	20	100.00
รวม		100	100	100.00
รวมทั้งหมด		650	665	102.31

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ที่เหมาะสม ถูกต้อง
2. เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ และมีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน

ภาพอบรมเกษตรกรผู้นำ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ



**การพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้จัดการพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ผู้ได้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการจัดทำวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2018 สามารถจัดทำสื่อวิดีโอเผยแพร่ความรู้ และนำเสนอผลงานได้

ผลการจัดกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมแจ้งผ่านไลน์ของหน่วยงาน และติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน



ภาพการจัดกิจกรรม



การประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://royal.dld.go.th/> เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาค้นคว้าและตรวจสอบข้อมูล โดยได้จัดหมวดหมู่ตามภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย การให้บริการองค์ความรู้ ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น



(ธนาคารโครงการเพื่อเกื้อหนุนการ ดำเนินพระราชดำริ กรมปศุสัตว์)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อุบลราชิณราช	สมเด็จพระราชินีสุทิดา
สมเด็จพระอริยวงศะมุนี เจ้าคณะธรรมยุต	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรคุณ)
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ทศสุธี)	สมเด็จพระวันรัต (โศภณ ญาณ)

ช่องทางการติดต่อฝ่ายอื่นภายในกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ



ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อให้ผู้สนใจในโครงการดังกล่าว เข้ามาติดตามกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของโครงการ



ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง facebook อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้สนใจ เข้ามาติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหว



ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง facebook อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้สนใจ เข้ามาติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหว